
ANNÉE 2024
ANNO 2024



1 - Linea Torino - Modane - Chambéry: indisponibilità 2024
1 - Ligne Turin - Modane - Chambéry: travaux 2024
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Type de travaux :TELT
CHA24_0026173
Période : janvier à décembre

Type de travaux : Travaux tunnels Fréjus 
(côté français)
CHA24_0026264
Période : S6 à S30

Type de travaux : Renouvellement de la 
voie avec suite rapide
CHA24_0026202
Période : mai à novembre

Type de travaux : Régé PMP 
Argentine + pont rail torrent de la 
Roche
CHA24_ 0026564/26284
Période : mars à juin

Localité/Section : Modane – Salbertrand
Type de travaux : Fenêtre générique
Période : 10 déc. 23 – 14 déc. 2024
Détails interruptions : 
• Interruption quotidienne de la ligne d'environ 2 

heures pendant 5 jours par semaine (L-V), de 
10h00 à 12h00, fin de journée. De 09h00 à 
11h00, le changement est prévu jusqu'en 
décembre 2024 (cela ne peut être dû à des 
interruptions accidentelles à la porte de 
Modane).

• Interruption de ligne de nuit d’environ 2h 
pendant 5 nuits par semaine (L/M, M/M, M/J, 
J/V et V/S), environ de 01h30 à 03h30. Horaire 
actuellement étendu en raison de la fermeture 
du franchissement, pour une durée d’environ 4 
heures, de 00h30 à 04h30.

Circulations concernées : insérées dans les Fiches 
Horaires

Localité/Section : Salbertrand – Modane 
Type de travaux : Maintenance 
extraordinaire ouvrages d’art+ ERTMS 
Période:  5 mai – 19 mai 2024
Détails interruption : interruption 
simultanée 24h/24
Circulations concernées : fret et/ou 
voyageurs

Localité/Section : Collegno - Bussoleno ou Salbertrand -
Bardonecchia 
Type de travaux : Maintenance extraordinaire ouvrages d’art+ 
ERTMS
Période : 8 nov. - 12 nov. 2024
Détails interruptions : interruption simultanée en temps masqué, à 
l’ombre de travaux SNCF - Réseau
Circulations concernées : fret et/ou voyageurs



1 - Linea Torino - Modane - Chambéry: indisponibilità 2024
1 - Ligne Turin - Modane - Chambéry: travaux 2024

Località/Tratta: Salbertrand – Modane 
Tipologia lavori: Manutenzione 
straordinaria opere d’arte + ERTMS 
Periodo: 5 mag – 19 mag 2024
Dettaglio indisponibilità: interruzione 
contemporanea h24
Relazioni coinvolte: merci e/o viaggiatori

Località/Tratta: Collegno - Bussoleno o Salbertrand - Bardonecchia 
Tipologia lavori: Manutenzione straordinaria opere d’arte + ERTMS
Periodo: 8 nov - 12 nov 2024
Dettaglio indisponibilità: interruzione contemporanea in ombra ad 
attività SNCF - Réseau
Relazioni coinvolte: merci e/o viaggiatori
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Tipologia lavori: TELT- Cantiere
CHA24_0026173
Periodo: da gennaio a dicembre

Tipologia lavori: Lavori tunnel Frejus 
(France)
Cantiere CHA24_0026264
Periodo: S6 à S30

Tipologia lavori: Rinnovamento del binario 
con officina mobile - Cantiere 
CHA24_0026202
Periodo: da maggio a novembre

Tipologia lavori: Rigenerazione PMP 
Argentine + ponte rotaia torrente 
della Roche - Cantiere
CHA24_ 0026564/26284
Periodo: da marzo a giugno

Località/Tratta: Modane - Salbertrand
Tipologia lavori: IPO
Periodo: 10 dic 23 – 14 dic 2024
Dettaglio indisponibilità: 
• Interruzione diurna di linea di circa 2h per 5 

giorni a settimana (L-V), dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 circa, fino al cambio orario di giugno. Dalle 
ore 09:00 alle ore 11:00 dal cambio orario di 
giugno sino a dicembre 2024 (potrebbe essere 
rivalutata in relazione all’interruzione 
accidentale del valico di Modane). 

• Interruzione notturna di linea di circa 2h per 5 
notti a settimana (L/M, M/M, M/G, G/V e V/S), 
dalle 01:30-03:30 circa. Attualmente estesa 
d’orario in virtù della chiusura di Valico, per una 
durata di circa 4 ore, dalle 00:30-04:30.

Relazioni coinvolte: inserita in Orario di Servizio



Linea Torino - Modane - Chambéry: dettagli indisponibilità 2024
Ligne Turin - Modane - Chambéry: détails travaux 2024

Intitulé du chantier 
Nome del cantiere

Du …au …
Dal…al…

Voie 
Binario

Durée 
Durata

Localisation 
Posizione

TELT S3 - S17 V1+V2 4h45 de jour / diurne St Avre – St Jean

TELT S44 - S46 V1+V2 06h00 de jour / diurne St Avre- St Jean 

TELT S47 - S50 V1 ou/o V2 06h00 de jour / diurne St Avre – St Jean 

RVB/HSI S20 - S26 V1+V2 06h00 de nuit / notturne Montmélian- Modane

RVB/HSI S27 - S43 V1+V2 09h00 de nuit / notturne  Montmélian- Modane 

RVB/HSI S44 - S46 V1+V2 06h00 de jour / diurne Montmélain-Modane

RVB/HSI S47 - S50 V1 ou/o V2 06h00 de jour / diurne Montmélian Modane 

Tunnel du Fréjus
Traforo del Frejus

S6 - S26 V1+V2 Coupure continue
Interruzione continua

Frontière franco-italienne
Confine italo-francese

* R.F.I. S.p.A. cercherà di sfruttare eventuali spazi in ombra alle interruzioni presenti in tale tabella per attività sulla propria rete.
* R.F.I. cherchera à profiter d’éventuels créneaux à l’ombre des interruptions de ce tableau, pour des travaux sur son propre réseau.  



Vision travaux : axe Maurienne 2024 
Visione delle attività lavorative: asse Maurienne 2024



2 - Linea Torino - Modane - Chambéry: rallentamenti in atto e previsione di ripristino

2 - LigneTurin - Modane - Chambéry: ralentissement en cours et prévision de reprise
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Per R.F.I. S.p.A. non  sono presenti rallentamenti.
Pour RFI, aucun ralentissement n’est présent.

Senso di marcia pari:
- + 6mn tra St Michel e Montmélian da S28 

ad S42 (LTV 100)

Sens pair :
- + 6mn entre St Michel et Montmélian de 

S28 à S42 (LTV 100) 

Senso di marcia dispari:
- + 2mn tra Montmélian e St Pierre per tutte le Settimane dell’Anno (officina mobile) 
- + 5mn tra Montmélian e St Michel da S28 ad S43 (LTV 100)

Sens impair :
- + 2mn entre Montmélian et St Pierre sur tout le SA (suite rapide) 
- + 5mn entre Montmélian et St Michel de S28 à S43 (LTV 100) 



–

INTERRUPTION TOTALE 2024 CHAMBÉRY - TORINO > 12HEURES
INTERRUZIONE TOTALE CHAMBÉRY - TORINO 2024 > 12 ORE

Où/Dove Du … au…/dal … al … Détails des travaux RFI/dettagli attività RFI Détails travaux SNCF/dettagli attività SNCF

St Avre-St Jean 

08/11/24 22h20 au 12/11/24  19h50

dall’8/11/24 alle 22:20 al 12/11/24 alle 19:50
Travaux TELT (mise en place viaduct de l’Arvan) /
Lavori TELT (installazione del viadotto dell’Arvan) 

Tunnel Fréjus/St Antoine/Rieu-Roux
S6 à S30 

da S6 ad S30
(uniquemement côté français)

Travaux de genie civil (Renforcement coque) + travaux de conduite 
incendie 
Opere di ingegneria civile (rinforzo calotta) + opere sulla condotta 
antincendio

20/12/20237



ANNÉE 2025
ANNO 2025



1 - Linea Torino - Modane - Chambery: indisponibilità 2025
1 - Ligne Turin - Modane - Chambéry: travaux 2025
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Type de travaux : TELT
CHA25_0028276
Période : janvier à décembre

Type de travaux : Régénération des murs
CHA25_0029324
Période : août à novembre

Type de travaux : Renouvellement 
appareils de voie + RVB
CHA25_0028236
Période : mars à juin

Type de travaux : Renouvellement de la 
voie 
CHA25_0028222
Période : mai à octobre

Localité/Section : Chiomonte - P.C. Meana
Type de travaux : Maintenance 
extraordinaire tunnels
Période : de juin à septembre 2025 
Détails interruptions : interruption de voie 
de 30 jours
Circulations concernées : fret et/ou 
voyageurs

Localité/Section : Bussoleno - Modane 
Type de travaux : ERTMS
Période : de janvier à décembre 2025 
Détails interruptions : interruptions de ligne les weekends. 
Le calendrier sera optimisé  en lien avec les fermetures 
opérées par SNCF Réseau, en profitant des interruptions déjà 
présentes sur les périodes : 30.04.25 - 04.05.26 / 08.05.25 -
11.05.25 / 14.06.25 - 15.06.25
Circulations concernées : fret et/ou voyageurs

Localité/Section : Modane - Salbertrand
Type de travaux : Fenêtre générique
Période : 15 déc. 24 – 13 déc. 2025
Détails interruptions : 
• Interruption de ligne de jour d'environ 2 

heures pendant 5 jours par semaine (L-V), de 
09h00 à 11h00.

• Interruption de ligne de nuit d’environ 2h 
pendant 5 nuits/semaine (L/M, M/M, M/J, J/V 
et V/S), environ de 01h30 à 03h30. 

Circulations concernées : insérées dans les Fiches 
horaires



1 - Linea Torino - Modane - Chambery: indisponibilità 2025
1 - Ligne Turin - Modane - Chambéry: travaux 2025
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Tipologia lavori: TELT - Cantiere
CHA25_0028276
Periodo: da gennaio a dicembre

Tipologia lavori: Rigenerazione dei muri –
Cantiere CHA25_0029324
Periodo: da agosto a novembre

Tipologia lavori: Rinnovamento apparati di 
binario + RVB - Cantiere
CHA25_0028236
Periodo: da marzo a giugno

Tipologia lavori: Rinnovamento binario –
Cantiere CHA25_0028222
Periodo: da maggio a ottobre

Località/Tratta: Chiomonte - P.C. Meana
Tipologia lavori: Manutenzione straordinaria 
gallerie
Periodo: giu - set 2025 
Dettaglio indisponibilità: interruzione di 
binario di 30 giorni
Relazioni coinvolte: merci e/o viaggiatori

Località/Tratta: Bussoleno - Modane 
Tipologia lavori: ERTMS
Periodo: gen - dic 2025 
Dettaglio indisponibilità: interruzione di linea di weekend. 
La calendarizzazione sarà ottimizzata in relazione alle chiusure 
ambito SNCF Réseau sfruttando quelle già presenti nei periodi: 
30.04.25 - 04.05.26 / 08.05.25 - 11.05.25 / 14.06.25 - 15.06.25
Relazioni coinvolte: merci e/o viaggiatori

Località/Tratta: Modane - Salbertrand
Tipologia lavori: IPO
Periodo: 15 dic 24 – 13 dic 2025
Dettaglio indisponibilità: 
• Interruzione diurna di linea di circa 2h per 5 

giorni a settimana (L-V), dalle ore 09:00 alle 
ore 11:00. 

• Interruzione notturna di linea di circa 2h per 5 
notti a settimana (L/M, M/M, M/G, G/V e V/S), 
dalle 01:30-03:30 circa. 

Relazioni coinvolte: inserita in Orario di Servizio



Linea Torino - Modane - Chambéry: dettagli indisponibilità 2025
Ligne Turin - Modane - Chambéry: détails travaux 2025

Intitulé du chantier 
Nome del cantiere

Du …au …
Dal…al…

Voie 
Binario

Durée 
Durata

Localisation 
Posizione

Maintenance/Manutenzio
ne

SA 2025 (LU-VE)
Tutte le Settimane 2025 (LU-VE)

V1 ou/o V2 06h00 (10h00/16h00)
6 ore (10:00 - 16:00)

Aiguebelle-St Avre

TELT SA 2025 (LU-VE)
Tutte le Settimane 2025 (LU-VE)

V1 ou/o V2 06h00 (10h00/16h00)
6 ore (10:00 - 16:00)

St Avre- Modane

RAV/RVB St Michel de 
M./Modane

S12 à S15 (LU-VE)
S12 - S15 (LU-VE)

V1 ou/o V2 06h00 (10h00/16h00)
6 ore (10:00 - 16:00)

St Michel/Modane

RAV/RVB St Michel de 
M./Modane

30/04 22h40 au 4/05 11h30
30/4 alle 22:40 - 4/05 alle 11:30

V1+V2 84,5 heures en continu
84,5 ore continuative

Modane

RAV/RVB St Michel de 
M./Modane

14/06 20h10 au 15/06 12h00
14/6 alle 20:10 - 15/6 alle 12:00

V1 + V2 15,5 heures en continu
15,5 ore continuative

Modane 

RAV/RVB St Michel de 
M./Modane

S20 à S23 (LU- VE)
S20 - S23 (LU- VE)

V1 + V2 5h35 (11h30-17h05)
5,35 ore (11:30 - 17:05)

Modane

RAV/RVB St Michel de 
M./Modane

29/04 + 6 et 7/05
il 29/04 + il 6/05 + il 7/05

V1 +V2 6h00 (22h40/4h40)
6 ore (22:40 - 04:40)

Modane

Renouvellement voie/ 
Rinnovamento binario 
Montmélian-Modane 

S20 à S27 + S37 à S42
da S20 a S27 + da S37 a S42

V1 + V2 6h de jour(11h18-17h18)
6 ore diurne (11:18 -
17:18)

Montmélian Modane 



Linea Torino - Modane - Chambéry: dettagli indisponibilità 2025
Ligne Turin - Modane - Chambéry: détails travaux 2025

Intitulé du chantier 
Nome del cantiere

Du …au …
Dal…al…

Voie 
Binario

Durée 
Durata

Localisation 
Posizione

Renouvellement voie/ 
Rinnovamento binario 
Montmélian-Modane

S28 à S36
da S28 a S36

V1 + V2 9h00 dont 8h35 en 
simultané (7h14 à 16h14)
9 ore di cui 8,35 in 
contemporanea 
(dalle 7:14 alle 16:14)

Montmélian- Modane

Régénération murs/
Rigenerazione muri 
Montmélian- St Pierre

S35 à S44
da S35 a S44

V1 ou/o V2 6h00 de nuit (23h00-5h00)
6 ore in notturna 
(dalle 23:00 alle 5:00)

Montmélian ST Pierre d’Albigny

Régénération 
murs/Rigenerazione muri  
Montmélian St Pierre 
d’Albigny

S45 à S47
da S45 a S47

V1 + V2 6h00 de nuit (23h20-5h20)
6 ore in notturna
(dalle 23:20 alle 5:20)

Montmélian St Pierre d’Albigny



Vision travaux : axe Maurienne 2025
Visione delle attività lavorative: asse Maurienne 2025



2 - Linea Torino - Modane - Chambéry: rallentamenti in atto e previsioni di ripristino

2 - Ligne Turin - Modane - Chambéry: ralentissement en cours et prévision de reprise
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Localisation: St Jean- St Michel
Sens impacté: Impair
Vitesse : 100
Longueur: pas de précision
Perte de temps: 3 mn
Date d’activation: 2023 jusqu’à 2029
Motif: TELT

Pour R.F.I. , aucun ralentissement n’est  présent.



2 - Linea Torino - Modane - Chambéry: rallentamenti in atto e previsione di ripristino
2 - Ligne Turin - Modane - Chambéry: ralentissement en cours et prévision de reprise
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Posizione: St Jean- St Michel
Senso di marcia interferito: Dispari
Velocità: 100
Lunghezza: nessuna precisazione
Perdita di tempo: 3 minuti
Data di attivazione: dal 2023 al 2029
Motivo: TELT

Per R.F.I. S.p.A. non  sono presenti rallentamenti.



–

Où / Dove Du … au… / dal … al … Détails des travaux RFI / Dettagli attività RFI Détails travaux SNCF / Dettagli attività SNCF

Modane (travaux en gare)
(lavori in stazione)

Du 30/04 22h40 au 04/05 11h30 
Dal 30/04 alle 22:40 al 04/05 alle 11:30 

Renouvellement appareils de voies + voie
Rinnovamento apparati di binario + binario

Modane (travaux en gare)
(lavori in stazione)

Du 14/06 20H10 au 15/06 12H00 
Dal 14/06 alle 20:10 al 15/06 alle 12:00 

Renouvellement voie et appareil de voie 
Rinnovamento binario e apparati di binario

Modane (travaux en gare)
(lavori in stazione) 

Du 08/05 22H40 au 11/05 15H00
Dall’8/05 alle 22:40 all’11/05 alle 15:00 

Renouvellement voie et appareil de voie 
Rinnovamento binario e apparati di binario

INTERRUPTION TOTALE 2025 CHAMBÉRY MILAN > 12HEURES
INTERRUZIONE TOTALE CHAMBÉRY MILANO 2025 > 12 ORE

20/12/202316



ANNÉE 2026
ANNO 2026



1 - Linea Torino - Modane - Chambery: indisponibilità 2026
1 - Ligne Turin - Modane - Chambéry: travaux 2026
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Type de travaux : Renouvellement de la 
voie 
Sens Impacté:
Période : de S18 à S35

Type de travaux : TELT, OT Epierre et 
Colombette (pendant la fermeture).
Période : De S2 à 31 de S32 à S35 de S36 à 
S42 et de S43 à S51 + coupure 4 semaines

Type de travaux : Renouvellement de pont 
rail
Période : de S17 à S27 avec OCP WE 21/22 
60h

Type de travaux : Renouvellement en  tunnels 
la Chapelle,la Madeleine
Période : de S6 à S17 de S27 à S38 et de S2 à 
S50

Localité/Section : Chiomonte - P.C. Meana
Type de travaux : Maintenance extraordinaire 
tunnels
Période : de juin à septembre 2026
Détails interruptions : interruption de voie de 90 jours
Circulations concernées : fret et/ou voyageurs

Localité/Section : Modane - Salbertrand
Type de travaux : Fenêtre générique
Période : 14 décembre 25 – 12 décembre 2026
Détails interruptions : 
• Interruption de ligne de jour d'environ 2 heures pendant 5 jours par semaine 

(L-V), de 09h00 à 11h00.
• Interruption de ligne de nuit d’environ 2h pendant 5 nuits par semaine (L/M, 

M/M, M/J, J/V et V/S), environ de 01h30 à 03h30. 
Circulations concernées : insérées dans les Fiches horaires



1 - Linea Torino - Modane - Chambery: indisponibilità 2026
1 - Ligne Turin - Modane - Chambéry: travaux 2026
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Tipologia lavori: Rinnovamento binario
Senso di marcia interferito:
Periodo: da S18 ad S35

Tipologia lavori: TELT, Opere in Terra 
Epierre e Colombette (durante la chiusura).
Periodo: da S2 ad 31; da S32 ad S35; da S36 
ad S42; da S43 ad S51 + interruzione 4 
settimane

Tipologia lavori: Rinnovamento di ponte 
rotaia 
Periodo: da S17 ad S27 con OCP WE 21/22 
60 ore

Tipologia lavori: Rinnovamento nelle gallerie 
della Chapelle e della Madeleine
Periodo: da S6 ad S17; da S27 ad S38 e da S2 ad 
S50

Località/Tratta: Chiomonte - P.C. Meana
Tipologia lavori: Manutenzione straordinaria 
gallerie
Periodo: giu - set 2026
Dettaglio indisponibilità: interruzione di binario di 
90 giorni
Relazioni coinvolte: merci e/o viaggiatori

Località/Tratta: Modane - Salbertrand
Tipologia lavori: IPO
Periodo: 14 dic 25 – 12 dic 2026
Dettaglio indisponibilità: 
• Interruzione diurna di linea di circa 2h per 5 giorni a settimana (L-V), dalle ore 

09:00 alle ore 11:00. 
• Interruzione notturna di linea di circa 2h per 5 notti a settimana (L/M, M/M, 

M/G, G/V e V/S), dalle 01:30-03:30 circa. 
Relazioni coinvolte: inserite in Orario di Servizio



Linea Torino - Modane - Chambéry: dettagli indisponibilità 2026
Ligne Turin - Modane - Chambéry: détails travaux 2026

Intitulé du chantier 
Nome del cantiere

Du …au …
Dal…al…

Voie 
Binario

Durée 
Durata

Localisation 
Posizione

Maintenance de nuit /
Manutenzione notturna

S6 à S50 
da S6 ad S50 

V1 ou/o V2 6h00 (23h00-5h00)
6 ore (23:00 – 5:00)

Montmélian St Pierre 

TELT S2 à S50 
da S2 ad S50 

V1 + V2 6h00 (11h18 -17h18)
6 ore (11:18 – 17:18)

Aiguebelle Modane 

TELT 4 semaines de coupure 
continue 
4 settimane di interruzione 
continuativa

V1+ V2 mi-sept / mi-oct

da metà settembre a 
metà ottobre

Aiguebelle Modane 

Renouvellement voie 
Montmélian Modane /
Rinnovamento binario 
Montmélian Modane 

S20 à S35
da S20 ad S35 

V1 +V2 8h00 (7h15-15h15) 
8 ore (7:15 – 15:15)

Montmélian Modane 



–

INTERRUPTION TOTALE > 12HEURES
INTERRUZIONE TOTALE > 12 ORE

Où / Dove Du … au… / dal … al … Détails des travaux RFI / Dettagli attività RFI Détails travaux SNCF / Dettagli attività SNCF

Montmélian-Modane
Du 11 septembre au 9 octobre
Dall’11 settembre al 9 ottobre

Mise en service phase  TELT
Messa in servizio fase TELT

20/12/202321



2 - Linea Torino - Modane - Chambéry: rallentamenti in atto e previsione di ripristino

2 - Ligne Turin - Modane - Chambéry: ralentissement en cours et prévision de reprise
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Aucune limitation de vitesse n’est présente pour RFI
Non  sono presenti rallentamenti per RFI

Localisation / Localizzazione: St Jean- St Michel 
Sens impacté / Senso interferito: Impair / Dispari
Vitesse / Velocità: 100
Longueur / Lunghezza: pas de précision / nessuna precisazione
Perte de temps / Perdita di tempo: 3 mn
Date d’activation / Data di attivazione: 2023 jusqu’à 2029 / dal 2023 al 2029
Motif / Motivo: TELT

Les limitations de vitesse temporaires ne sont pas 
encore positionnées

I rallentamenti temporanei non sono ancora 
stati inseriti



Vision travaux : axe Maurienne 2026
Visione dei lavori: asse Maurienne 2026



Programmation travaux interconnexion tunnel 2023/2032 côté France

Programmazione attività di interconnessione tunnel 2023/2032 lato Francia

24
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